HOLD s.r.o.
SILNIČNÍ STAVBY
Orel 35, 538 21 Slatiňany
IČO: 45538425 DIČ: CZ45538425

Časový harmonogram plnění

stavba : Bezděkov - odkanalizování obce - SO01 splašková kanalizace stoka A1 Barchov KVĚTEN

Kalendářní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 - Zemní práce-odstraňování podkladů																															
2 - Stabilizace - zrání																															
3 - Asfaltový beton podkladní ACP16																															
4 -Frézování																															
5 -Postřik živičný																															
6 -Asfaltový beton obrusný ACO11																															
7 -Vyplnění spár																															

stoka B

Kalendářní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 - Zemní práce-odstraňování podkladů																															
2 - Stabilizace - zrání																															
3 - Asfaltový beton podkladní ACP16																															
4 -Frézování																															
5 -Postřik živičný																															
6 -Asfaltový beton obrusný ACO11																															
7 -Vyplnění spár																															